



## OMRÅDEFORNYELSE I HESSELAGER

**Følgegruppemøde 28. oktober 2025**

### Tid og sted

Tirsdag den 28. oktober, kl. 17.00 – 20.00.

Lærerværelset, Stokkebækskolen i Hesselager – og på Teams

### Deltagere

- Birgit Villebro, Robert De Raeymaekers, Hanne Andersen og Eivi Jensen.
- Svendborg Kommune: Lone Plovstrup (projektleder, mødeleder og referent)

### Dagsorden

#### 1. Velkommen til Eivi

Vi bød velkommen til Eivi, som er ny formand for foreningen Folkehuset Hesselager. Hun indgår indtil videre som repræsentant for foreningen i den lokale følgegruppe.

#### 2. Byens Dag – evaluering

Der var bred enighed om, at der var et lidt skuffende fremmøde til Byens Dag. Omkring 60-70 lagde vejen forbi, hvilket var væsentlig færre end i 2024, hvor der var over 100 deltagere.

Det var ikke mindst ærgerligt i fht. workshoppen med Flåk og det var svært at spore stor lokal opbakning til folkehuset.

Omvendt var de som deltog positive overfor mange af de tiltag, der er sat i gang og der kom gode input til Flåk, som skal arbejde videre med idéoplæg til boldbanerne. Foreningen bag folkehuset fik også nye input med til deres videre arbejde.

Det lave fremmøde kan eventuelt ses som tegn på at lokalbefolkningen er trætte af at snakke om løsninger – de vil gerne have sat handling bag ordene.

Hvis vi gentager Byens Dag næste år skal vi genoverveje om søndag er en egnet dag, når vi gerne vil have familier til at deltage.

Endvidere skal vi overveje annoncering af arrangementet, hvor vi måske ikke når ud til alle ønskede målgrupper.

#### 3. Byens Hjerter

##### a. UngeLy og foreløbige idéer fra Flåk

Lone fortalte at der nu arbejdes med en placering af UngeLy ud mod Skolevej. Her kan overdækningen samtidig fungere som busly.

Flåk arbejder med en løsning, hvor shelterplads placeres i modsatte ende og boldbane i midten omkranses af en form for sti eller pumtrack.

Det blev foreslået at siddepladser/amfi placeres nær Skolevej, hvor der i dag er en jordbunke. Hermed er det i nærheden af UngeLy. Lone vil tage det med videre til Flåk.

Miljø og Teknik  
Plan

Frederiksbø 4, 1. sal  
5700 Svendborg

lone.plovstrup@svendborg.dk

3. november 2025

Sagsid: 22/18539

Afdeling: Plan

Ref. Lone Plovstrup



b. Fra inspektørbolig til folkehus

Lone fortalte at kommunen på baggrund af den lille opbakning på Byens Dag har undersøgt en reduktion af omkostninger til istandsættelse af inspektørboligen, hvor nogle udbedringer udskydes og andre lægges over på foreningen. Det skyldes at godt 3 mio. kr. er for stor en investering til et projekt, som måske ikke får fodfæste i byen.

Lone har været i dialog med tegnestuen Studio Heima og kommunens bygningskonstruktør, som skal forestå bygearbejdet. På den baggrund er der nu sat en ramme på 1,6 mio.kr. + 0,1 mio. kr. til materialer til brug for foreningen. Foreningen har drøftet de nye vilkår i bestyrelsen og er ikke just begejstrede, men har accepteret at kommunen går videre med et reduceret projekt, så der kan komme gang i noget konkret.

4. Den Grønne Tråd

a. Østergade 30 og Tingstedet

Rydning og udtynding af beplantning på Østergade 30 er iværksat, som første skridt i realisering af Hassellunden jfr. skitseprojekt fra Arcvision. Kommunen afventer de sidste illustrationer fra tegnestuen, men er ellers klar til at indhente tilbud på opgaven.

b. Udvidelse af Hesselaegers Grønne Tråd

Lone fortalte at der er gode meldinger fra Nyborg Kommune om realisering af stiforløb vest for Stokkebækken. Lone arbejder derfor videre med projektet og i dialog med Henrik Butze som grundejer og kommunens anlægs- og driftsfolk.

c. Lokale fortællinger

Birgit fortalte at arbejdsgruppen fortsat arbejder på at nedfælde lokale fortællinger og få styr på det tekniske i fht. at aktivere QR koder. Lone har lovet at gå en tur med Arne for at udpege steder, hvor QR-koder skal kunne hentes.

5. Byens Ansigt

a. Kommende vejprojekter

Lone beskrev kort de projekter, som COWI anbefaler realiseret, herunder også med genåbning af Bakken som forudsætning for færre landbrugskøretøjer gennem Hesselaeger. Lone fortalte at der er igangsat en høring af berørte parter på Bakken forud for en politisk behandling.

Det er anslået at de beskrevne vejprojekter beløber sig til mere end den ramme, der er afsat, hvorfor der er brug for prioritering. Anlægsoverslaget er dog behæftet med en vis usikkerhed og evt. kan der komme medfinansiering fra Svendborg Vand, hvis de vælger at renovere deres kloaker i Østergade samtidig med kommunens vejprojekt.

Lone forelægger en sag for politikerne i december/januar, hvor de skal give tilsagn om at igangsætte anlæg i 2026.

b. Samkørselsplads bag Hotellet

Ansøgning til FynBus's Knudepunktspulje er afsendt og

foreløbigt godt modtaget. Der er ansøgt om 50% medfinansiering til projektet, der koster i omegnen af 800.00 kr. Vi afventer svar i uge 44-45.

6. Drøftelse af samlet økonomi

Lone præsenterede udkast til budgetter for de tre indsatsområder, som viser en fordeling af områdefornyelsens samlede ramme.

7. Næste møder

Næste møde flyttes til onsdag den 17. december. Lone undersøger om vi kan holde mødet på Hesselager Kro, så det også fungerer som juleafslutning i følgegruppen.

Det blev aftalt at følgegruppen fremadrettet kun mødes en gang i kvartalet og Lone kommer med forslag til mødetidspunkter i 2026